

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzavretej dňa 27. 10. 2014 na akciu: Novostavbu Domu smútku

podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodný názov:	Obec Rudina
Sídlo:	Obecný úrad, Rudina 442, 023 31 Rudina
Štatutárny zástupca:	Ing. Anna Mičianová, starostka obce
IČO:	00314251
DIČ:	
Bankové spojenie:	

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Obchodný názov:	RISS Plus, s.r.o.
Sídlo:	Janka Kráľa 85 , 024 01 Kysucké Nové Mesto
V zastúpení:	Ing. Michal Rakovan, konateľ
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	

IBAN:

44839707

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody upravujú:

Článok IV.

Cena za dielo a platobné podmienky

bod 2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za vykonanie celého diela vo výške, ktorá sa znižuje:

z pôvodných: 116 213, 54 EUR bez DPH, t. j. 139 456, 25 EUR s DPH

na novoupravenú cenu: **114 926, 64 EUR bez DPH, t. j. 137 911, 97 EUR s DPH**

**Článok V.
Čas plnenia**

bod 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo odo dňa účinnosti tejto zmluvy a odovzdať riadne vykonané dielo do:

z pôvodných: do 5-mesiakov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
na novoupravený: **do 30. 07. 2015**

**Článok IX.
Záverečné ustanovenia**

Sa dopĺňa o:

bod 11. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

bod 12. Dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

bod 13. Ostatné náležitosti pôvodnej zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bezo zmeny.

V Rudine, dňa 24. 03. 2015

V Kysuckom Novom Meste, dňa 23. 03. 2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Anna Mičianová
starostka obce

Ing. Michal Rakovan
konateľ

Príloha č. 1:
Upravený rozpočet - 00. Vlastná stavba

