

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 3/2021 zo dňa 04. 11. 2021 uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Rudina**  
Sídlo: Obecný úrad, Rudina 442, 023 31 Rudina  
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Mičianová, starostka obce  
IČO: 00314251  
DIČ: 2020553227  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN: SK41 5600 0000 0031 5291 1018  
E-mail: [starosta@rudina.sk](mailto:starosta@rudina.sk)  
Telefón: +421 41 4214513 / +421 908 902-738  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová – konateľ  
Ing. Branislav Lukáč – konateľ  
Viera Nádaská – konateľ  
Zastúpený vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:  
- riaditeľ oblasti : Ing. Ján Michel, na základe plnej moci  
- ekonóm oblasti: Ing. Vladimír Zajac  
- vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala, na základe plnej moci  
Vo veciach technických oprávnený ku konaniu  
- vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala, na základe plnej moci  
- Stavbyvedúci: Ing. Pavol Balek  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a. s . Bratislava  
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
Telefón: +421 902 978 239  
E - mail: [jozef.rambala@strabag.sk](mailto:jozef.rambala@strabag.sk)  
Právna subjektivita (ŽR,OR): Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I., Sro, vložka č. 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok I. Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o dielo č. č. 3/2021 zo dňa 04. 11. 2021 (ďalej len „zmluva“), ktorým je uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou stavby: **Oprava miestnych komunikácií v obci Rudina** v súlade s Čl. XIV bodom 14.3 uzavretej zmluvy.

1.2 Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvy v Čl. V. Termín výstavby bodu 5.1. týkajúci sa zmeny termínu ukončenia diela z pôvodného - do 2 mesiacov od prevzatia staveniska na novoupravený termín - **do 31. 05. 2022**, a to z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (zimné obdobie) neumožňujúcim dokončenie diela vzhľadom na technologický postup v pôvodne zazmluvnenom termíne .

## Článok II. Záverčné ustanovenia

2.1 Úpravou znenia bodu 5.1 zmluvy, keďže ostatné ujednanie zostávajú v platnosti nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Ide o zmenu zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňujúcim zmeniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania.

2.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok nadobudne účinnosť po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.

2.3 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ:

Rudina, dňa: 30.12.2021

Zhotoviteľ:

Žilina, dňa: 30.12.2021

.....  
Ing. Anna Mičianová  
starostka obce

.....  
Ing. Ján Michel  
riaditeľ oblasti  
na základe plnej moci

.....  
Ing. Jozef Rambala  
vedúci prevádzkovej jednotky  
na základe plnej moci