

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 5/2021 zo dňa 07.12.2021 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Rudina**
Sídlo: Obecný úrad, Rudina 442, 023 31 Rudina
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Mičianová, starostka obce
IČO: 00314251
DIČ: 2020553227
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: IBAN: SK41 5600 0000 0031 5291 1018
E-mail: starosta@rudina.sk
Telefón: +421 41 4214513 / +421 908 902 738

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Tomatrik, s.r.o.**
Sídlo: Povina č. 54, 023 33 Povina
Zastúpený: Matej Januš, konateľ
IČO: 52429288
DIČ: 2121049865
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK07 0200 0000 0041 2639 8251
Telefón: +421 949 343 810
E - mail: tomatriksro@gmail.com
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok 2 Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o dielo č. 5/2021 zo dňa 07.12.2021 na uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou diela: **„REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE NN, ZŠ RUDINA – STARÁ ČASŤ“** (ďalej len „Dielo“) podľa Čl. 4 Cena diela , bodu 4.4.

2.2 Predmetom tohto dodatku úprava zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 článku IV. s názvom Cena diela zmluvy. Ide o navýšenie ceny diela o 720,00 EUR s DPH / o 600,00 EUR bez DPH (o 14,11 %) kvôli potrebe vykonania stavebných prác nezahrnutých v zmluve. Ide o stavebné práce, ktoré neboli súčasťou nacenenej položkového rozpočtu stavby, tvoriaceho prílohu č. 1 zmluvy, sú však nevyhnutné pre dokončenie diela ako celku. Jedná sa

o stavebné práce nutné pre dokončenie diela podľa projektovej dokumentácie ako aj pre využívanie diela ako celku. Potreba vykonania týchto stavebných prác bola zistená zhotoviteľom počas realizácie diela. K týmto stavebným prácam bol vypracovaný nacený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku a stáva sa aj súčasťou prílohy č. 1 Položkový rozpočet stavby zmluvy.

2.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení znenie bodu 4.4 nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 4.1:

Cena za zhotovenie Diela s DPH:	5 101,20 EUR
DPH:	850,20 EUR
Cena za zhotovenie Diela bez DPH:	4 251,00 EUR

sa nahrádza novým znením bodu 4.1.

Cena za zhotovenie Diela s DPH :	5 821,20 EUR
DPH :	970,20 EUR
Cena za zhotovenie diela bez DPH:	4 851,00 EUR

2.4 Úpravou zmluvnej ceny nedochádza k podstatnej zmene zmluvy o dielo. Ide o zmenu zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – Nacenený Výkaz výmer – naviac práce.

3.2 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť po zverejnení na internetovej stránke Objednávateľa.

3.4 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

Objednávateľ:

Rudina, dňa 23.12.2021

.....
Ing. Anna Mičianová
starostka obce

Zhotoviteľ:

Rudina, dňa 23.12.2021

.....
viacajanus
konateľ spoločnosti

Príloha:

č. 1: Nacenený Výkaz výmer – naviac práce

Výkaz výmer - práce naviac

Stavba: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE NN, ZŠ RUDINA - STARÁ ČASŤ

Objekt: SO-01.4 -ELEKTROINŠTALÁCIA - ZMENA - 10-2021

Miesto : Rudina

Rudina 23.12.2021

č.	kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál (EUR)	J. montáž (EUR)	Cena celkom (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV

43	RS 3	Rozvádzač RS 3	ks	1	720,000		720,000
----	------	----------------	----	---	---------	--	---------

Celkom s DPH

720,000