

# ZMLUVA O DIELO

č. 2/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

## Článok I.

### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov:	<b>Obec Rudina</b>
Sídlo:	Obecný úrad, Rudina 442, 023 31 Rudina
Štatutárny zástupca:	Ing. Anna Mičianová, starostka obce
IČO:	00314251
DIČ:	2020553227
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	IBAN: SK41 5600 0000 0031 5291 1018
E-mail:	<a href="mailto:starosta@rudina.sk">starosta@rudina.sk</a>
Telefón:	+421 41 4214513 / +421 908 902 738

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	<b>Venimex Slovakia s.r.o.</b>
Sídlo:	Klincová 37, 821 08 Bratislava
Zastúpený:	Juraj Maráček
vo veciach zmluvných:	Juraj Maráček
vo veciach technických:	Juraj Maráček
IČO:	46 115 498
DIČ:	2023242122
IČ DPH:	SAK2023242122
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
IBAN:	SK64 7500 0000 0040 1735 9042
Telefón:	+421 948 337 882
E - mail:	<a href="mailto:info@venimex.sk">info@venimex.sk</a>
Právna subjektivita (ŽR,OR):	Bratislava I, vl. č. 78442/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok II.

### Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou stavby: **Verejné osvetlenie prístupových komunikácií Rudina - IBV Zadky-1 a Zadky-2** v rozsahu zadávacích podkladov pri použítom postupe verejného obstarávania. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2 Zhotoviteľ je úspešný uchádzač u použitého postupu verejného obstarávania zadávania - zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo lehote prevziať a zaplatiť v dohodnutej zmluvnej cene podľa ponuky zhotoviteľa predloženej do súťaže a v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou cenou sa podľa určených súťažných podmienok rozumie maximálna cena stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorá nemôže byť prekročená.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

### **Článok III. Miesto plnenia**

3. Miesto plnenia zmluvy: intravilán obce Rudina časť Zadky

### **Článok IV. Cena diela**

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako maximálna vrátane DPH. Určenie zmluvnej ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo ako príloha č. 1 s uvedenými pevnými jednotkovými cenami použitými pri tvorení dohodnutej maximálnej ceny. Cena kryje všetky zmluvné záväzky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho častí, odovzdaniu diela.

4.2 Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenený výkaz výmer v ponuke zodpovedá určeným podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je ním odsúhlasený a konečný.

4.4 Zmluvná cena diela je stanovená:

Cena bez DPH	42 777,00 €
20% DPH:	8 555,40 €
Cena vrátane DPH:	51 332,40 €

### **Článok V. Termín výstavby**

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

- začatie: do 7 dní od prevzatia staveniska
- ukončenie: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska

### **Článok VI. Zoznam osôb zodpovedných osôb**

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa:

Marián Barčík, stavebný dozor, zapísaný v SKSI pod ev. č. 10831, mobilný telefón: +421 948 528 406, e-mail: remopsro@gmail.com .

Za zhotoviteľa:

Peter Kováč, stavbyvedúci, zapísaný v SKSI pod ev. č. 04004 , mobilný telefón: +421 948 337 882, e-mail: info@venimex.sk .

## Článok VII.

### Podmienky vykonania prác, preberanie prác

#### Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Na prevzatie staveniska bude zhotoviteľ písomne vyzvaný.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Dielo je realizované na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri obstarávaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

7.3 Likvidácia odpadu a vypratanie staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie skrytých vedení a zariadení, na ktoré nebude upozornený pred začatím prác na jednotlivých častiach diela.

7.5 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov príp. telefónu. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí a uhradí umiestnenie a udržiavania dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách (zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a príslušných vykonávacích predpisov v znení neskorších predpisov).

7.6 Od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

7.7 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Objávateľom určený stavebný dozor v tejto zmluve zabezpečí zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska. Objávateľ poveruje stavebný dozor riešením technických otázok i v prípade nevyhnutnej zmeny navrhnutých stavebných materiálov, pričom v plnej miere zastupuje objednávateľa tak, aby zmluvná cena stavby neprekročila schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby. Stavebný dozor bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach vyplývajúcich z kontroly vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov zhotoviteľa a ich súlad s podmienkami zmluvy.

7.8 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

7.9 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, keď boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

7.10 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vykonáva priebežnú kontrolu tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, preberanie prác, eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred.

7.11 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

7.12 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom. Vyžaduje od zhotoviteľa predloženie dokladov o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Stavebný dozor v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác zastaviť.

7.13 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby, riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom, zhodu so schválenou projektovou dokumentáciou. Stavebný dozor spoluzodpovedá so stavbyvedúcim za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

7.14 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru odsúhlasuje a v prípade odsúhlasenia potvrdzuje podpisom a odtlačkom svojej pečiatky súpis vykonaných prác, kontroluje vecnú a finančnú správnosť položiek podľa ponuky predloženej zhotoviteľom. Až ním odsúhlasené položky umožňujú fakturáciu. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr 5 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie.

7.15 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov.

7.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.

7.17 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi vedeniu obce. Sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.

7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

7.19 Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií ako i podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecné záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.

7.20 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady a nahradiť bezchybnými prácami.

7.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu zhotoviteľa.

7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.

7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín konania.

7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

7.29 Zhotoviteľ 5 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 7 pracovných dní pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok (VTP) vydaných MDV SR a ZSPS,
- zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady,
- dielo je dokončené len vtedy, ak je bez zrejmych väd a nedorobkov,
- pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník,
- doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. /zákona o stavebných výrobkoch/ v znení neskorších predpisov predkladá priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby,

- doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. /zákona o odpadoch/,
- o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia,
- pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.

7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- revízne správy,
- certifikáty, atesty, resp. vyhlásenie o zhode použitých materiálov, zabudovaných a namontovaných technologických zariadení.

7.32 Na odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa atesty a komplexné skúšky.

7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy, alebo jeho časti odstrániť zistené prípadné drobné nedorobky tak, aby mohlo byť dielo riadne užívané. Zariadenie staveniska je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.

7.35 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

7.36 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom.

7.37 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MDV SR a ZSPS.

7.38 Zhotoviteľ je v prípade potreby povinný dielo poistiť počas celej doby realizácie na svoje náklady.

7.39 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu plnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.40 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy ku všetkým častiam, ktoré sú dohodnuté predmetnou realizáciou stavby.

7.41 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu objednávateľa, alebo ním poverenej osoby a zhotoviteľ musí umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela.

7.42 Zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzatvárania uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

7.43 V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľovi/subdodávateľoch je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť túto zmenu objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa, kedy k zmene údajov došlo.

7.44 Ak dôjde k zmene subdodávateľa/subdodávateľov počas plnenia zmluvy je zhotoviteľ povinný túto zmenu písomne oznámiť objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa, kedy k zmene subdodávateľa alebo subdodávateľov došlo. V písomnom oznámení zhotoviteľ uvedie údaje o subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový subdodávateľ resp. subdodávateľa musia mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť.

### **Článok VIII. Platobné podmienky**

8.1 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa

8.2 Objednávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo. Objednávateľ neposkytne ani zálohové platby na plnenie zmluvy o dielo.

8.3 Platby budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe zhotoviteľom vystavených faktúr podľa skutočne prevedených prác a dodávok a obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok.

8.4 Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry.

8.5 Splatnosť faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. Po ukončení stavby zhotoviteľ vystaví konečné faktúry v členení podľa stavebných objektov.

8.6 Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie v posledný deň mesiaca. Stavebný dozor potvrdí súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok do 5 pracovných dní od ich obdržania. Súpis nemôže obsahovať práce, ktoré neboli predmetom ponuky predloženej zhotoviteľom. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho stavebný dozor zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním väd a nedorobkov.

8.7 Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, vyhotoví zhotoviteľ faktúru/daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.

8.8 Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

8.9 V prípade nerealizovania stavby alebo následnej etapy stavby nebude zhotoviteľ nerealizovanú stavbu alebo nerealizovanú časť stavby fakturovať vôbec.

## **Článok IX. Záručná doba, zodpovednosť za chyby**

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, resp. sa jedná o skryté vady.

9.3 Záručná doba za dielo je stanovená v dĺžke trvania **60 mesiacov**. Záručná doba na použité materiály, výrobky a technologické dodávky bude určená výrobcom najmenej však musí byť v trvaní **24 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich odstrániť na svoje náklady. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

9.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.

9.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

## **Článok X. Zmluvné pokuty a sankcie**

10.1 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania v prípade nedodržania zmluvne stanoveného termínu ukončenia diela.

10.2 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry o viac ako 45 dní nad rámec dohodnutej lehoty splatnosti.

## **Článok XI. Ukončenie zmluvy**

11.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť zmluvu:

- a) odstúpením od zmluvy na základe dôvodov uvedených v čl. XII. tejto zmluvy,
- b) výpoveďou z dôvodov uvedených v čl. XI., bode 11.3,
- c) dohodou zmluvných strán.

11.2 Výpoveď musí byť písomná a preukázateľne doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je mesačná, pričom začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

11.3 Dôvody, pre ktoré je možné ukončiť zmluvu výpoveďou:

- a) neodstránenie väd diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne upozornený v primeranej lehote,

- b) bezdôvodne neprevzatie riadne ukončeného diela objednávateľom,
- c) omeškanie s prácami zhotoviteľa o viac ako 10 dní oproti dohodnutému harmonogramu,
- d) omeškanie objednávateľa s platbou za dielo o viac ako 30 dní.

## **Článok XII. Odstúpenie od zmluvy**

12.1 Jednotlivé zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy z dôvodov na odstúpenie uvedených pre danú zmluvnú stranu v tejto zmluve a z dôvodov podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka).

12.2 Odstúpenie od zmluvy musí odstupujúca zmluvná strana písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v ustanovení § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si vyhradzuje právo ukončiť zmluvu v štádiu dokončenej etapy v ktorejkoľvek fáze, a to v prípade nedostatku finančných prostriedkov.

12.4 Objednávateľ ako aj zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považujú tieto skutočnosti:

- neprevzatie staveniska alebo jeho časti v dohodnutom termíne zhotoviteľom,
- neodovzdanie staveniska alebo jeho časti v dohodnutom termíne objednávateľom,
- zastavenie realizácie diela zhotoviteľom v rozpore s ustanovením zmluvy alebo prejavenie úmyslu nepokračovať v plnení zmluvy,
- prerušenie vykonávania diela objednávateľom bez dôvodov spôsobených zhotoviteľom,
- realizácia diela zhotoviteľom v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.

## **Článok XIII. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc**

13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.

13.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadne v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu používania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia

a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

13.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

#### **Článok XIV.**

#### **Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia**

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

14.2 Všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde bude spor predložený k rozhodnutiu príslušného všeobecného súdu podľa sídla žalovaného, v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.

14.3 Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

14.4 Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je právoplatná podpisom oboch zmluvných strán. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.

14.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť až deň nasledujúci po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

14.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1.

14.8 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Rudina, dňa 27. 08.2021

Rudina, dňa 27.08.2021

**Ing. Anna Mičianová**  
starostka obce

**Juraj Máraček**  
konateľ spoločnosti

Prílohy:

č. 1 Položkový rozpočet stavby

# Výkaz výmer

Stavba: Verejné osvetlenie prístupových komunikácií Rudina - IBV Zadky-1 a Zadky-2

Objekt: Verejné osvetlenie prístupových komunikácií Rudina - IBV Zadky-1 a Zadky-2

Miesto: Rudina

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

RC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Gene celkom [EUR]
								<b>42 777,004</b>
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>2 684,500</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV					1 040,000
1	K	7474741001	Výstroj, stožiarov pre 1 okruh	ks	25,000	22,10	19,50	1 092,000
D	1		Zemné práce					562,500
2	K	119001801	Odobratie zábradlie okolo výkopu, dĺžkové výšky 1,10 m dvojitýcvič	m	520,000	1,70	0,40	1 092,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					78,000
3	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000		13,00	390,000
4	M	4044778700	A19 „Práca“ pazník dopr.značka, zväčšený rozmer 1250 mm, fólia RA1	kg	6,000	65,00		390,000
6	K	979081111	Odvoz suliny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	6,500		13,00	84,500
D	M		Práce a dodávky M					40 092,504
D	21-M		Elektromontáže					31 452,805
6	K	210010080	Rúrka ohybná elektroinstalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	575,000		1,30	747,500
7	M	286530129600	Spojka nábúvacia HDPE DN 40, 02040 FA, čierne, KOPOS	ks	10,000	2,60		26,000
8	M	345710005500	Rúrka ohybná dvojitá HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, DN 40, KOPOS	m	676,000	1,30		747,500
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	75,000		0,65	48,750
10	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	ks	200,000		0,65	130,000
11	K	210101181	NN koncovky pre 4-žilové káble a plastovou izoláciou do 1kV (4-35 mm2)	ks	50,000		0,65	32,500
12	M	345910006300	Koncovka NN a polyimídrovou izoláciou EPKY 0016 4-35	ks	80,000	20,60		1 040,000
13	K	210191553	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO	ks	1,000		65,00	65,000
14	M	367190010700	Rozvádzače RVO napr. HASMA verejného osvetlenia 2-3 vývody	ks	1,000	768,82		768,820
15	K	210120102	Poskytový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	25,000	0,78		19,500
16	M	3453581636600	Poskytová palivná 10A gG	ks	4,000		10,40	41,600
17	K	21020201112	Svetidlo LED - DEMONTÁŽ	ks	35,000		15,60	390,000
18	K	2102020111	Svetidlo LED - montáž	ks	21,000	162,00		9 822,000
19	M	34801488001	Svetidlo napr. SITECO SL11 MINI 67W	ks	4,000		13,00	52,000
20	K	210204042	Príslušenstvo k osvetľov. stož. oceľový. Plati i pre demontáž	ks	3,000		19,50	58,500
21	K	210204043	Príslušenstvo k osvetľov. stož. oceľový. Plati i pre demontáž.	m	575,000		1,30	747,500
22	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	kg	575,000	3,64		2 093,000
23	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarov zinkovaná označenie 30 x 4 mm	m	75,000		1,30	97,500
24	K	210220022	Uzemňovacie vedenia v zemi včt. svorkiek, prepájania, izolácie spojov FeZn D 5 - 10 mm	kg	37,500	2,08		78,000
25	M	1661523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	26,000	0,78		19,500
26	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	95,000	0,79		74,880
27	M	3640406700	HR-Svorka SR 03	m	775,000		1,30	1 007,500
28	K	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	775,000	6,24		4 836,000
29	M	3410350095	CYKY 4x10. Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000		1,30	195,000
30	K	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V 1mm2/1 voľne uložený CYKY-CYKym 760 V 3x2,5	m	160,000		1,30	195,000
31	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	m	724,000		0,13	94,120
32	K	210950202	Príslušenstvo na zatváranie káblov, väha kábla do 2 kg	m	724,000	1,17		847,080
33	M	3459705100	I-Ranka FXKVR 60	ks	3,000		260,00	780,000
34	K	210960008	Demontáž stožiaru ostatného betónového	ks	25,000		52,00	1 300,000
35	K	220960005	Montáž stožiarov (sila), osadenie základu zatehnutie kábla, prepájanie-výložníka na stožiar	ks	25,000	312,00		7 800,000
36	M	3180114100	Stožiar STK 60/60x3 zinkový	ks	4,000		32,50	130,000
37	K	2209600051	DEMONTÁŽ stožiarov (sila)	ks	25,000		19,50	487,500
38	K	2209600021	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	25,000	23,40		585,000
39	M	3450682300	Stožiarová svorkovnica GURO EMK 2020	kpi	1,000		390,00	390,000
40	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívnych dopravných nákladov materiálov	kgf	1,000		260,00	260,000
41	K	000700041	Dopravné náklady - vlnostaveniskový presun z medziskladky k objektu bez rozlišenia	hod	16,000		36,40	582,400
42	K	ZER	Prerajom žienava-bagra	km	50,000		2,08	104,000
43	K	ZER2	Doprava žienava-bagra	ks	3,000		130,00	390,000
44	M	OC-PL	Oceľová platňa 20 mm, 2x3m - prejazdna	%	265,965		0,65	172,877
45	K	MV	Murárske výpomoci	%	92,322		1,95	180,022
46	K	PPV	Posiel príručných výkonov	%				8 639,659
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.pracach					202,900
47	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tlač v oboch)	km	0,529		390,00	207,760
48	K	460050002	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	9,900		62,40	612,500
49	K	460100026	Prácowý základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose (trasy kábl 600x600x1100 mm)	ks	25,000		32,50	812,500
50	M	5893230500	Beton C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	10,000	123,50		1 235,000
51	K	460200303	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbkovej, v zemine triedy 3	m	520,000		3,64	1 892,800
52	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	312,000		0,85	202,500
53	K	460420352	Zradenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami naprieč káblom na šírku 35 cm	m	520,000		1,30	676,000
54	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	59,429	28,40		1 390,639
55	K	460490012	Rozvlnenie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	520,000		0,99	202,500
56	M	2830002000	Fólia červená v m	m	520,000	0,13		67,600
57	K	460560304	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbkovej v zemine tr 4	m	520,000		1,30	676,000
58	K	H23-001	Revízie	hod	16,000		19,50	312,000
59	K	SIETE	Vytýčenie inžinierskych sietí	ks	1,000		260,00	260,000
60	K	PRIP.NN	Oprava prípojky NN, odpojnie, zaistenie, demontáž, montáž, zapojenie	ks	2,000		45,50	91,000

# Výkaz výmer

Stavba: Verejné osvetlenie prístupových komunikácií Rudina - IBV Zadky-1 a Zadky-2  
 Objekt: Verejné osvetlenie prístupových komunikácií Rudina - IBV Zadky-1 a Zadky-2  
 Miesto: Rudina  
 Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:

Dátum:  
 Projektant:  
 Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Цена celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>42 777,004</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV					2 684,500
1	K	744741001	Výzbroj, stožiarov pre 1 okruh	ks	25,000	22,10	19,50	1 040,000
D	I		Zemné práce					1 092,000
2	K	119001801	Osmanné zábradlie-okolo výkopu, dĺžka výšky 1,10 m dvojkoľové	m	520,000	1,70	0,40	1 092,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					552,500
3	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000		13,00	78,000
4	M	4044778700	A19 „Praca“ pozink. dopravná, zväčšený rozmer 1250 mm, 160u RA1	ks	6,000	05,00		390,000
5	K	970081111	Odvoz sully a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,500		13,00	84,500
D	M		Práce a dodávky M					40 092,504
D	21-M		Elektromontáž					31 452,805
6	K	210010090	Rúrka uhybná elektroinštalácia z HDPE, D 40 uložená voľne	m	575,000		1,30	747,500
7	M	286530129600	Spojka nasúvacia HDPE DN 40, 02040 FA, čierne, KOPOS	ks	10,000	2,60		26,000
8	M	345710005500	Rúrka uhybná dvojvlázdňová HDPE, KOPFLEX BA KF 09040 BA, DN 40, KOPOS	m	676,000	1,30		747,500
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,6 mm <sup>2</sup>	ks	75,000		0,95	48,750
10	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	200,000		0,85	130,000
11	K	210101891	NN koncovky pre 4-žilové káble s plastovou izoláciou do 1kV (4-35 mm <sup>2</sup> )	ks	50,000		0,05	32,500
12	M	345810005300	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0016 4-35	ks	50,000	20,80		1 040,000
13	K	210191553	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO	ks	1,000		65,00	65,000
14	M	367130010700	Rozvádzače RVO napr. HASMA verejného osvetlenia 2-3 vývody	ks	1,000	768,82		768,820
15	K	210120102	Posilkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	25,000		0,65	16,250
16	M	3453581536500	Posilková patrná 10A gg	ks	28,000	0,78		19,600
17	K	21020201112	Svetlá LED - DEMONTÁŽ	ks	4,000		10,40	41,800
18	K	21020201111	Svetlá LED - montáž	ks	25,000		15,50	390,000
19	M	34801488001	Svetlá napr. SITECO SL 11 MINI 57W	ks	21,000	182,00		3 822,000
20	K	210204042	Príprata k osvetľov. stĺž. oceľový, Plati i pre demontáž	ks	4,000		13,00	52,000
21	K	210204043	Príprata k osvetľov. stĺž. betónový, Plati i pre demontáž	ks	3,000		19,50	58,500
22	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	575,000		1,30	747,500
23	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarivo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	675,000	3,64		2 092,500
24	K	210220022	Uzemňovacia vedenie v zemi výřt. svorky, prepájania, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	75,000		1,30	97,500
25	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11943 D 10,00mm	kg	37,500	2,08		76,000
26	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	25,000	0,78		19,500
27	M	3540406700	HR-Svorka SR 63	ks	96,000	0,70		74,800
28	K	210000117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	775,000		1,30	1 007,500
29	M	3410350095	CYKY 4x10 - Kábel pre pevné cloženie, medený STN	m	776,000	6,24		4 836,000
30	K	210010008	Ľahý kábel 750 - 1000 V, mm <sup>2</sup> voľne uložený CYKY-CYKM 750 V 3x2,5	m	160,000		1,30	195,000
31	M	3410100500	Kábel ťažký medený CYKY 3C02,5	m	160,000	1,30		195,000
32	K	210050002	Príprata na zaťahovanie káblov, väha kábla do 2 kg	ks	724,000		0,13	94,120
33	M	3400705100	Príprata FXKVR 50	m	724,000	1,17		847,000
34	K	210620008	Demontáž stožiar ostatného betónového	ks	3,000		260,00	780,000
35	K	220620005	Montáž stožiar (slp), osadenie základu, zaťahujúca kábla, prepájanie-vývody na stožiar	ks	25,000		62,00	1 300,000
36	M	3166114100	Stožiar STK 50,6003 zinkový	ks	25,000	312,00		7 800,000
37	K	220620008	DEMONTÁŽ stožiar (slp),	ks	4,000		32,50	130,000
38	K	220900021	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	25,000		19,50	487,500
39	M	3458662300	Stožiarová svorkovnica GURO EMK 2020	ks	25,000	23,40		585,000
40	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívacia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000		360,00	390,000
41	K	000700041	Dopravné náklady - vnitrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	kpl	1,000		260,00	260,000
42	K	ZER	Prenajom žerava-bagra	hod	16,000		36,40	582,400
43	K	ZER2	Doprava žerava-bagra	km	60,000		2,08	104,000
44	M	OC-PL	Oceľová platňa 20 mm, 2x3m - prejazdna	ks	3,000		130,00	390,000
45	K	MV	Murárske výpomoci	%	268,965		0,65	172,877
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	92,322		1,95	160,028
D	46-M		Zemné práce pri exřt. mont. prácach					9 639,695
47	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v preřadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,520		300,00	262,800
48	K	460050002	Výkop jamy pre stožiar, bet. základ, kotvu, príp. iné zar. (vč. čer. vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m <sup>3</sup>	9,900		62,40	617,760
49	K	460100026	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 800x600x1100 mm	ks	25,000		32,50	812,500
50	M	5893230500	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m <sup>3</sup>	10,000	123,50		1 235,000
51	K	460200303	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širakej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	520,000		3,64	1 892,800
52	K	460300006	Zhutnenia zeminy po vrstvách po zahrnutí rýh strojmi, vrstva zeminy 20 cm	m <sup>3</sup>	312,000		0,83	202,800
53	K	460420352	Zradenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm; so zakrytím tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	520,000		1,30	676,000
54	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	89,429	23,40		1 390,639
55	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	520,000		0,39	202,800
56	M	1283002000	Fólia červená v m	m	520,000	0,12		67,600
57	K	460580304	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	520,000		1,30	676,000
58	K	HZS-001	Revizie	hod	16,000		19,50	312,000
59	K	SIETE	Výšičenia inžinierskych sietí	ks	1,000		260,00	260,000
60	K	PRIP-NN	Oprava pripojky NN, odpojenie, zaistenie, demontáž, montáž, zapojenia	ks	2,000		45,50	91,000